

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МОУ «Тавровская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные лица	Результат	Срок
1.	Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МОУ «Тавровская СОШ»	Директор школы	Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	Не позднее 31 января 2021 года
2.	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	План зонирования	До 10 марта 2022 года
3.	Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	Контракты	Не позднее 1 апреля 2022 года
4.	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Подрядная организация	Акты выполненных работ	Не позднее 25 августа 2022 года
5.	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора	Удостоверения о ПК	Не позднее 25 августа 2022 года
6.	Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя-предметники	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся	Не позднее 25 августа 2022 года